COMUNE DI LA MAGDELEINE
COMMUNE DE LA MAGDELEINE

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Oggetto: Espressione di autorizzazione.
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Deliberazione

della Giunta Comunale n. 71

verbale prot. n. 7584/2025

L'anno duemilaventicinque ed il giorno quattro del mese di novembre, alle ore dieci e minuti trenta
nella nuova sala delle adunanze, in presenza, regolarmente convocata, si € riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i/le Signori/e:

Cognome e nome Carica Presente Assente giustificato Assente non giustificato
Mauro DUROUX Sindaco X
Edi Emilio DUJANY Vice Sindaco X
Francesca ALTI Assessore X
Erik FAZIO Assessore X

Totale Presenti: 3

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Arch. Mauro DUROUX.
Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46 ¢
di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Seduta tolta ore 11:15 del medesimo giorno.




Oggetto: Espressione di autorizzazione.

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2025 di approvazione del
bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

RITENUTO di riscontrare la richiesta allegata e di esprimere il nulla-osta / autorizzazione del
Comune;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimita del provvedimento espresso dal Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54
disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori
disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad
approvare il presente atto pud spettare alla Giunta Comunale. Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il D.Lgs.
23.06.2016, n. 118 con relativi allegati disciplinano le modalitd di approvazione del bilancio di
previsione finanziario e del risultato contabile degli enti locali anche in Valle d'Aosta, nonché la
disciplina relativa agli impegni di spesa, alle liquidazioni ed agli storni di fondi. Il Regolamento
Comunale di Contabilita puo dettagliare la disciplina: tali disposizioni sono rispettate. La disciplina
contrattuale ¢ contenuta nel D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e nel Regolamento Comunale in materia di
attivita contrattuale: tali disposizioni sono rispettate tranne che per la mancata nomina del RUP e del
Direttore dell’esecuzione artt. 15 e 114. Relativamente alla presente proposta di deliberazione si rileva
che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio, cui si somma
I’ormai esigua presenza di personale comunale, rende difficile il buon funzionamento degli uffici;

ACQUISITI i pareri di regolarita tecnica e contabile;
ACQUISITA I'attestazione di copertura finanziaria;
AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi
DELIBERA
1. DI ESPRIMERE il nulla-osta / autorizzazione del Comune relativamente all’allegata richiesta;

2. DI RICHIEDERE ai vari settori, uffici e dipendenti dell’Amministrazione comunale di
predisporre i provvedimenti esecutivi.
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Spett.le

COMUNE DI LA MAGDELEINE
Fraz. CLOU N. 26

11020 LA MAGDELEINE (AO)

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO E MUSEO DEL TERRITORIO -

LOTTO 4.
CUP E63122000080004 - CIG B2821E3933

Il sottoscritto LAZIER LORIS

Legale rappresentante dell'impresa ALEX COSTRUZIONI S.R.L.

con sede in VIA NAZIONALE PER DONNAS N. 23/C— 11026 PONT SAINT MARTIN (AO)
Pec: alex.costruzioni@legalmail.it

Telefono n.: 0125/811091

Cod. fiscale: 00622560076 P.IVA: 00622560076

Aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto

CHIEDE

L’autorizzazione al subappalto della ditta IDEA SYSTEM SRL

con sede in VIA SAN ROCCO N. 9 — 10010 QUASSOLO (TO)

dei seguenti' lavori: REALIZZAZIONE IMPIANTI MECCANICI

Categoria SOA: 0S28

Per il seguente importo indicativo di: € 10.200,00 compresi oneri di sicurezza pari ad € 250,00

A TAL FINE DICHIARA

- Diaver indicato all’atto dell’offerta, le opere oggetto del subappalto;

- Che non sussistono forme di controllo o collegamento con I'impresa subappaltatrice ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile; '

- Che, aisensi dell’art. 119 comma 12 del Dlgs. 36/2023, i costi della sicurezza e della manodopera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, non sono stati assoggettati ad alcun ribasso.

Pont Saint Martin, 26.11.2025 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

-~ 7
ALEX COSTRUZIONI SRE
Via Nazignale Per Donnas,23/C
110260 SRS 0™
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- ALEX COSTRUZIONI SRL

OPERE EDILI, IDRAULICHE, STRADALI E MOVIMENTO TERRA

Speti.le

COMUNE DI LA MAGDELEINE
Fraz. CLOU N.26

11020 LA MAGDELEINE (AO)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(D.P.R. 28 dicembre 200, n® 445 Artt. 19 e 47)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE

ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 200, n°® 445. Art. 37, comma 11)

Il Sottoscritto LAZIER LORIS nato ad AOSTA (AO) il 06/08/1978, residente in GABY (AQ) in LOCALITA’
HALBERPEIN n°6 sub his - C.F. LZRLRS78MO6A326A in qualita di AMMINISTRATORE dell’ALEX COSTRUZIONI
SRL con sede in PONT SAINT MARTIN (AO) - VIA NAZIONALE PER DONNAS, 23/C- P.IVA e C.F. 00622560076,

con la presente, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazione non

veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilita

DICHIARA

Di aver verificato il possesso dei requisiti dell'impresa subappaltatrice IDEA SYSTEM SRL previsti dall’allegato
XVIl del D.Lgs. 81/2008.

Pont Saint Martin, 26 novembre 2025

L’Amministratore

LAZIER Loris
-~ 5

ALEX COSTRUZIONI SAL
MieelNaziorde T (03
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Via Nazionale Per Donnas, 23/C— 11026 Pont Saint Martin (Ao) P.I. e C.F. 00622560076
Tel. 0125/811091 E- Mail alex.costruzionilazier@gmail.com PEC alex.costruzioni@legalmail.it
Capitale Sociale € 34.000,00 i.v. REA AO-53155
Impresa certificata UNI EN 1SO 9001:2015
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From:
Sent:
To: -
Subject:
Proroga

Attachments:

Salve,

rassel.tresca@pec.it

Thu, 27 Nov 2025 18:18:32 +0100

protocollo@pec.comune.la-magdeleine.ao.it :
RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO E MUSEO DEL TERRITORIO - LOTTO 4 - Richiesta

Seconda Proroga lavori Lotto 4 .pdf.p7m

in allegato trasmetto la richiesta di proroga dei termini per I'esecuzione dei lavori
di RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO E MUSEO DEL TERRITORIO - LOTTO 4 -CIG:

B2821E3933 - CUP E63122000080004

Saluti

arch. Rassel Tresca
via Festaz 64, Aosta
M +39 347.5767538
T +39 0165.238229

@ tresca@grafitech.vda.it
@ rassel.tresca@pec.it
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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI LA MAGDELEINE

RICHIESTA Il PROROGA

LAVORI:

RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO E MUSEO DEL TERRITORIO - LOTTO 4 -

CIG: B2821E3933 - CUP E63122000080004

IMPRESA:

Alex Costruzioni SRL con sede in via Nazionale per Donnas n 23 C, 11020 Pont-Saint-
Martin (AO) P.IVA 00622560076

CONTRATTO:

Determina di affidamento n.35 del 01/08/2024 prot. 4825 del 01/08/2024

RIBASSO D’ASTA:

percentuale a ribasso 5,25%

IMPORTO CONTRATTUALE:

€ 278.312,81 comprensivo degli oneri della sicurezza di € 7.063,45 e oneri discarica di

€ 4.882,72

PREMESSO

] il progetto dei Iouvori sopra riportato redd’r’ro dallo Studio Grc:ﬁ’rech del complessiv'o
importo di € 278.312,81

-vista la Determinazione n. 35 del 01/08/2024 (prot. N. 4825/2024) con la quale si
aggiudicava definitivamente alla ditta Alex Costruzioni SRL con sede in Via nazionale
per Donnas 23/c 11026 Pont-Saint-Martin (AO) P.IVA 00622560076, con un'offerta pari
ad Euro 270.709,36 al netto del ribasso del 5.25 % sull'importo a basi di gara di Euro
285.709,09 oltre agli oneri della sicurezza per Euro 7.603,45

- il verbale di consegna lavori del 18/03/2025

- il verbale di sospensione lavori n. 1 del 29/07/2025

- il verbale diripresa lavori n. 1 del 03/09/2025

eragi info@grafitech.vdait— C.F:Fiva 012270600735

S T
S - 11100 4

{



O a0 o~ o~ M A LD T
ﬂ Studio GRAFITECH
h., Marco Zavatiaro - Arch. Rassel Tre

Conm Maren e - A v e
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- larichiesta di proroga dei termini del 09/10/25
- larichiesta di prorogd dei termini del 27/11/25

CONSIDERATO

- La difficoltd espresse dalla ditta appaltatrice nel reperimento dei materiali per

la realizzazione dei serramenti
- La difficoltd espresse dalla ditta appaltatrice nel reperimento della ditta che si

occupera degliimpianti idraulici
- La precedente sospensione che ha comportato uno slittamento del

cronoprogramma poco compadtibile con le avverse condizioni climatiche
sopraggiunte
- La valutazione di alcune lievi modifiche progettuali

RICHIEDE

una proroga di 60 giorni per I'ultimazione di tutti i lavori contrattuali, portando la

scadenza al 31 gennaio 2026

Aosta, 27/11/25

Il direttore lavori

Arch. Rassel Tresca

- arnail info@grafitech.vda.it~ CFPivg 01227
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Il Segretario Comunale
f. to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene
pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con
decorrenza dal 04.12.2025.

Il Segretario Comunale
f to Roberto Artaz

Pubblicato dal 04.12.2025 al 19.12.2025.

(La firma autografa puo essere sostituita dall’indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)



