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INTRODUZIONE
« AL PROGETTO

o spopolamento progressivo ed inesorabile che ha caratterizzato il co-

mune La Magdeleine dagli anni ottanta ai giorni nostri spinge oggi a
riorganizzare e ripensare in maniera positiva ed efficace il Borgo senza
ignorare la propria identita di paese di montagna. La possibilita di rico-
struirsi restando sensibili alle opportunita che ci offre la tecnologia sta
alla base del concetto di resilienza che vorremmo trasmettere agli attuali
e futuri cittadini di La Magdeleine.

L’interconnessione e la solidarieta come atteggiamento spontaneo che fa
convergere gli individui verso I’obiettivo del bene comune trova in questo
progetto la cifra del proprio essere e la tecnologia diventa il collante tra
passato e futuro in modo transgenerazionale e transculturale.

Le risorse sono volte a riqualificare cio che esiste ampliandone il poten-
ziale e a realizzare cio che abbiamo sempre contemplato in un altrove piu
evoluto e tecnologicamente maturo.

Questo progetto mette al suo centro I’“uomo nuovo” grazie alla vitaliz-
zante sinergia tra le antiche competenze tramandate dai nostri avi e le
moderne tecnologie che ben si adattano alla crescita consapevole, che
permettono di accorciare le distanze, di potenziare all’infinito gli accessi
alla conoscenza, di abbattere antiche difficolta facilitando la vita quoti-
diana del singolo.

L’enzima di questo progetto visionario e insieme estremamente concre-
to e la coesione sociale: opere di rigenerazione architettonica, mezzi di
mobilita dolce, colture e paesaggi ricchi di biodiversita acquistano senso
se diventano oggetti generatori di un senso di comunita tra le differenze
culturali ed esistenziali piu varie, ma unite da un’appartenenza ad un
luogo unico, denso di storia e di futuro.

Come il profumo delle madeleines proustiane omofone al nostro piccolo
borgo, il passato diventa presente incarnandosi nella fragranza del tempo
perduto. Ma il passato non e perduto: diventa altresi il punto di partenza
e patrimonio essenziale per evolvere verso un futuro pulito, consapevole
dei valori fondanti della comunita.
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Rigenerazione a 360° per vivere 365 giorni 'anno a 1644 metri di quota

Dipendenti del Comune di La Magdeleine

Parrocchia di S.Maria Maddalena di La Magdeleine

Consorzio di Miglioramento Fondiario di La Magdeleine
Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di La Magdeleine
Gruppo Folkloristico “Les Cinq villages” di La Magdeleine

Comune di Antey-St-André
Comune di Chamois
Comune di Chatillon
Comune di Torgnon

Societa Guide del Cervino
IVAT e MAV Institut Valdotain de I'Artisanat de Tradition
iar - Institut Agricole Régional

Fondazione Emile Chanoux
Fondazione Sistema Ollignan Onlus

Les Saisons Societa Cooperativa Sociale
La Libellula Societa Cooperativa Sociale
La Melagrana Societa Cooperativa Sociale
Associazione CNOS/FAP (Don Bosco)
Associazione Slow Food VdA

PoliMI Politecnico di Milano - Dipartimento di architettura, ingegneria
delle costruzioni e ambiente costruito

UPO Universita del Piemonte Orientale - Dipartimento di studi per
I'economia e I'impresa per i processi di digitalizzazione

Hotel Miravidi - V.E.M. Vittaz Daniela e C. snc
Residence Trattoria Lo Scoiattolo di Chiaraviglio Anna
Bar Ristorante Lo Sport di Busoli Paolo

Hotel Tantané e negozio - Soc. Lorena di Vittaz Carla

Azienda Apistica Lo Dzet di Voncini Monica
Azienda Agricola Artaz Dario

Azienda Agricola Joyeusaz Graziella

Azienda Agricola Dujany Katia

Azienda Agricola Douce Vallée di Vittaz Paola
Poli Federico (Viticoltore Enologo)

Dujany Edi Emilio (Agricoltore diretto di cereali)
Enosis s.r.l.di Lanati Donato

Associazione Culturale La clé sur la Porte

Guide Escursionistiche Trek-Alps- D’Acunto Davide
Guide Escursionistiche Trek-Alps- Bizzarri Lolita
Aosta Welcome Guide Turistiche — Roulet Felicity
Patta Libra a.s.d.c. di Della Valle Marco

Studio Fotografico di Alti Francesca

Servimont di Novallet Fabio

Berruquier Ludwig (istruttore di tennis e guida di nordik wolking)
Mountain Promotion s.r.l. di Cavorsin Jeanclaude

Snowmet S.r.l. di Mattarelli Fabio

Vallyday di Camilla Chatrian

Ditta Edile Vittaz S.n.c.
Artigiano Edile Hifdi Cherki
Laser S.r.l. - your digital future Informatica e Servizi

Artaz Lilia, Voltolin Lorenzo, Marchi Andrea, Oreglio Giorgio, Pernel
Michel, Vittaz Gianni, Fazio Erik, Perseghin Francesca, Amigoni
Danilo, Oggiani Roberto, Dujany Teresa, ...

PoliTO Politecnico di Torino ed Energy Center per CER e ricerca
rinnovabili
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FABBRICATI E ABITANTI DEL BORGO

NUMERO DI FABBRICATI DEL BORGO

fr MESSELOD =14
fr. CLOU =1
fr. BRENGON =35
fr. VIEU =34
fr. ARTAZ =22

Totale fabbricati del borgo =116

NUMERO DI UNITA ABITATIVE DEL BORGO

fr MESSELOD =19
fr. CLOU =34
fr. BRENGON =62
fr. VIEU =64
fr. ARTAZ =44

Totale unita abitative nel borgo = 223

NUMERO DI ABITANTI NEL BORGO

fr MESSELOD =11
fr. CLOU

fr. BRENGON

fr. VIEU

fr. ARTAZ

Totale abitanti nel borgo = 35

e...dove abitano queste 35 persone? o

Planimetria del borgo
1.C FABBRICATI EABITANTI DEL BORGO
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LOCALIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE

LOCALIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE
STORICO CULTURALI DEL BORGO

INFRASTRUTTURALE E DI SERVIZI DEL BORGO
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Indicazione degli interventi di
urbanizzazione, di risanamento
ambientale, di riqualificazione di spazi

pubblici previsti 1
I,
7.A Area: Turismo e Cultura 4.0 40

Il Turismo 4.0 vede, attraverso |la

riqualificazione del Borgo e attraverso |l

RIGENERIAMO.

rifacimento delle reti infrastrutturali, delle La Macdeleine
: . : 4.0
pavimentazioni e la posa della fibra per DIGITALIZZAZIONE
raggiungere tutti i fabbricati del Borgo, il
presupposto per diventare una vera e
propria attrattiva per una popolazione
locale ed extra locale.
Uiniziativa potra cosi migliorare la qualita
della vita collocandosi in un contesto in
grado di integrare valori culturali e
paesaggistici, dove si offrono le migliori
Condizionl dl Innova2|one tecnologica per 11 Riqual.ificazionedelborgo 1.2 Museo diffuso della cultura 1.305pital.itélo.0(chettivitésociale 1.loAdeguamentoe
locale e del territorio rurale di e rigenerativa, Albergo diffuso e implementazione delle

affrontare il lavoro a distanza con un alta montagna diversificazione dell'offerta) infrastrutture a parcheggio
apprOCCiO mOdernO e SOStenib”e' N

In questo quadro ambientale di pregio e tecnologicamente avanzato si inseriscono una serie di iniziative ed interventi volti a riqualificare 'offerta
turistica: il Museo della cultura locale e del territorio rurale di alta montagna, citato nella Proposta, e ripensato in forma interattiva e digitalizzata, andra a
sommarsi a quanto oggi € gia presente. Per ottimizzare ed implementare la ricettivita turistica esistente sara fondamentale mettere a sistema I’Albergo
Diffuso che potra cosi razionalizzare le 3 strutture oggi attive (2 Alberghi e una RTA), le case vacanza e le numerose unita abitative oggi inutilizzate adibite
negli anni ‘80 a seconde case. Al fine di diversificare 'offerta, la Proposta prevede di stipulare una convenzione (10 anni) con la Parrocchia per recuperare
il grosso volume abitativo risalente agli anni sessanta di proprieta di quest’ultima al fine di realizzare un ostello e degli appartamenti ad uso “sociale”.

La Proposta prevede inoltre I'acquisto, da parte del soggetto attuatore, di una struttura alberghiera attualmente chiusa e in semiabbandono per
convertirla in una Struttura specializzata in riabilitazione e preparazione atletica in ambito sportivo/amatoriale, fisioterapico/rigenerativo e sanitario con
I'attivazione della telemedicina. Questa struttura avra anche il compito di sopperire alla totale mancanza di un servizio sanitario in paese.

Per completare I'aspetto infrastrutturale sara necessario implementare i parcheggi: si immagina I'ampliamento dei parcheggi gia esistenti e la costruzione
di nuovi spazi in punti strategici come ad esempio la partenza della passeggiata per Chamois e la visita della “grande Panchina” meta di molti
escursionisti. Particolare attenzione e stata data anche al turismo in mobilita prevedendo:

- un’area Camper individuata in una zona gia urbanizzata nei pressi dell’area sportiva;

- una piccola area a campeggio di sole tende, al margine del bosco, in prossimita di una struttura pubblica gia esistente e dotata dei servizi necessari.



Indicazione degli interventi di
urbanizzazione, di risanamento
ambientale, di riqualificazione di spazi
pubblici previsti

7.B Area 2: Patrimonio Culturale e Paesaggistico 4.0
La Proposta € fortemente orientata alla

salvaguardia del suo patrimonio paesaggistico
di alto pregio e del suo patrimonio culturale gia
In parte oggetto di ricerche storiche e studi che
necessitano di essere approfonditi e divulgati.
Gia negli anni '60, grazie alla sensibilita degli
amministratori locali e di alcuni amanti della
localita, si era intrapreso un percorso di
valorizzazione e salvaguardia della biodiversita
del territorio. Sulla base di questo volume

documentale verranno organizzate iniziative,
(CO nferen ze Stag es fo m at|V| e d iVU | gat|V|) in 21 Recupero del paesaggio, 2.2 Culturadella biodiversitadialta 2.3 Valorizzazione degliitinerari 2.4 Brand del territorio:

patrimonio culturale montagna turistici, culturali e storici “DECO La Magdeleine”

RIGENERJAMO.
La Macdeleine

4.0

DIGITALIZZAZIONE

grado anche di aumentare l'attrattivita turistica
del Comune. L'intervento proposto vuole ——.——_.—_e
valorizzare la ricchezza storica, culturale e tecnica dell’«arte dei muretti a secco» tramite l'attivazione di corsi di formazione con partner di

progetto CNOS/FAP cosi da ripristinare la caratteristica principale del paesaggio di La Magdeleine e tramandare saperi che andrebbero
perduti. Tali terrazzamenti verranno irrigati con tecnologia digitale nel pieno rispetto della tutela e del risparmio delle acque.

In un contesto di elevato rispetto naturalistico verranno attivati interventi volti alla valorizzazione dei numeraosi itinerari turistici di cui dispone
il Comune, come la visita allarea megalitica “Le Reparé du Tantané”, il percorso dei mulini, il percorso dei forni, la vista alla grande
panchina, le escursioni al Tantane, la passeggiata a Chamois, la passeggiata a Promiod. Il Progetto non pensa solo al territorio ma anche |
suoi “frutti’: grazie alla creazione di un Brand del territorio denominato “DECO La Magdeleine” si valorizzeranno i prodotti agroalimentari del
territorio comunale quali il miele dell’azienda agricola Lo Dzet, la fontina e i formaggi di montagna, il pane prodotto nei forni ancora attivi del
Borgo ecc.. Inoltre, il progetto pud vantare la partnership di Enosis del dott. Donato Lanati e del Prof. Mario Fregoni che ha I’lambizioso
obiettivo di portare la vite a 1700 mt. L'obiettivo di carattere viticolo enologico € quello di impegnarsi in un lavoro per definire regole e
tecnologie che meritino di essere studiate in relazione ai cambiamenti climatici. La proposta mira a impiantare un “Vigneto Sperimentale”
a 1700 m. | tralci verranno dispiegati su filari bassi e appoggiati a muretti a secco. Questa e una sfida importante che potrebbe portare
iInnovazione generale nello studio dei cambiamenti climatici e procurare notorieta nel luogo in cui si creera questo Centro Sperimentale.
L'esperimento de La Magdeleine costituirebbe un primato europeo, scientificamente significativo per I'adattamento della vite ai cambiamenti
climatici.
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11 TURISMO E CULTURA 4.0
Riqualificazione del borgo

PREMESSA

L’amorevole cura che i vecchi abitanti di La Magdeleine misero nella costruzione delle sue antiche infrastrutture vuole
essere oggi valorizzata al massimo del suo potenziale. La rete di mulini, gli antichi forni per la cottura annuale del
pane, le chiese e le cappelle disseminate su sentieri montani, gli edifici rurali con i tetti in losa autoctona nonché i rascard
ed i grenier rappresentano il valore della superficie che un occhio attento pud immaginare nel suo divenire.

Questo progetto si propone di intervenire non solo nel restauro dei beni di superficie ma anche sul terreno circostante e
nel sottosuolo, quel tipo di interventi, cioe, che sono alla base di un efficace circolo virtuoso che convoglia energia elet-
trica, acqua e tecnologia verso il benessere comune.

La necessita di rivedere i sottoservizi costituirebbe quindi I’opportunita di affrontare i lavori con una logica del tutto ag-
giornata e maggiormente aderente alle nuove tecnologie.

La “smart technology” diventerebbe la base di tutto il processo di riqualificazione del paese con la posa della fibra ottica
come punto di partenza.

Tutto parte quindi dalla digitalizzazione del borgo: questo progetto é votato alla transizione verde e alla sostenibilita
ambientale che a La Magdeleine trova il suo essere nella tutela del patrimonio paesaggistico e culturale, che si incarnano
in politiche “green” per la salvaguardia del territorio e la limitazione del consumo del suolo e dell’acqua.

Partner | Ruolo del partner nel progetto

Dipendenti del Comune di La Magdeleine Gestione delle attivita amministrative

Consorzio di Miglioramento Fondiario di La Magdeleine Condivisione delle scelte in fase di progettazione per la
gestione delle acque irrigue frazionali

Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di La Condivisione delle scelte in fase di progettazione per la

Magdeleine rete acquedottistica in ottica di prevenzione incendi
POLI-MI - Politecnico di Milano - Dipartimento di archi- Attivazione di stage universitari di studio e ricerca di
tettura interventi in ambito tutelato

UPO (Universita del Piemonte Orientale per la transizio- Attivazione di stage universitari di studio e ricerca di
ne digitale) interventi inerenti al processo di digitalizzazione

Laser Sr.l. - your digital future Informatica e Servizi Affiancamento propedeutico all'individuazione dei piu
attuali sistemi tecnologici e digitali per I'impiantistica da

installare

Associazione CNOS/FAP (Don Bosco) Attivazione corsi professionali per analizzare e appren-
dere sul campo tutti i processi di cambiamento in chiave

digitale; tali corsi potranno essere sia pratici che teorici

Popolazione di La Magdeleine Condivisione e analisi delle problematiche puntuali del

borgo

1. Descrizione della tipologia d’intervento/dei contenuti dell’azione e delle modalita di attuazione;

TIPOLOGIA DI INTERVENTO CONTENUTI DELL’AZIONE MODALITA DI ATTUAZIONE

Fibra Digitalizzazione del centro storico

Tecnologie ITC

Acque Bonifica delle fognature
riesame dell’acquedotto
recupero delle acque bianche

Tecnologie ITC

Illuminazione pubblica Allestimento di nuovi corpi illuminanti | Tecnologie ITC
anche dotati di videosorveglianza

Lampioni intelligenti e connessi

2. Specificazione della proprieta e aree/immobili

interessati da parte del proponente o dei partner;

Le aree interessate dai nuovi sottoservizi e dalla riqualificazione delle aree e piazzette del Borgo sono di pro-
prieta comunale. | fabbricati storici da restaurare sono tutti di proprieta privata e saranno unicamente utilizzati
per l'allestimento di opere d’arte temporanee o permanenti in accordo specifico con la proprieta.

3. Descrizione delle modalita di gestione a regime delle infrastrutture realizzate/delle attivita avviate;

la gestione dei sottoservizi essendo fortemente digitalizzata sara direttamente condotta dal soggetto attuato-
re, il quale potra demandare alcuni impianti al Consorzio di miglioramento fondiario di La Magdeleine (acque
irrigue) Altre reti quali le linee elettriche e la fibra saranno gestite dagli Enti gestori che ne cureranno la posa.
La gestione della digitalizzazione degli impianti sara coordinata e monitorata da addetti (nuovi posti di lavoro)
che troveranno ufficio nel nuovo centro polifunzionale.

disponibilita delle

4. Ove pertinente, inquadramento in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistico-territoriali,
paesistico ambientali;

Tutti gli interventi ricadono in Zona A “centro storico” e sono soggetti al vincolo paesaggistico di cui al d.lgs.
42/2004, |l piano regolatore & in fase di chiusura e sara aggiornato alle indicazioni della proposta, se neces-
sario. Con riguardo ai centri storici esiste attualmente il piano particolareggiato di attuazione che definisce gli
interventi di tutti gli edifici

5. Inquadramento in relazione ad eventuali vincoli monumentali e/o archeologici;

All'interno di ogni nucleo facente parte del borgo ci sono numerosi fabbricati vincolati ai sensi dell’art. 10 del
d.lgs 42/2004, saranno pertanto necessarie le autorizzazioni della Soprintendenza per i beni ambientali e sto-
rici con riguardo ai nuovi interventi per gli edifici classificati documento e documento

6. Stima sommaria del costo complessivo delP’operazione proposta;
Costo totale stimato per l'intervento: €. 2100.000,00 cosi ripartito tra le frazioni componenti il Borgo:
Artaz = €. 330.000,00

Vieu = €. 470.000,00
Brengon =£€.700.000,00
Clou = €. 240.000,00
Messelod = €. 310.000,00

Connessioni impianti = 50.000,00

7. Finanziamento previsto a carico del PNRR e altre eventuali risorse di cofinanziamento;

Agevolazioni per chi recupera fabbricati in centro storico: 100% a carico del comune di La Magdeleine con
previsioni annuali in bilancio.

Adeguamento e implementazione delle infrastrutture e urbanizzazione a servizio del borgo: 100% a carico del
PNRR;

8. Cronoprogramma, sulla base del quale possa essere garantita la realizzazione e rendicontazione degli
interventi entro il secondo trimestre 2026;

Recupero orti marginali Dotazione di un punto acqua
recuperata dalla rete delle acque

bianche

convenzioni tra privati e consorzio di
miglioramento fondiario esistente

Mantenimento e restauro

Salvaguardia dei tetti in lose

regolamento comunale specifico

| CRONOPROGRAMMA |
2022 2023 2024 2025 2026
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11 del borgo
Prog [
AWMM
Rendicontazione
Collauodo e certificazione

Valorizzazione piazzette del centro
storico

Allestimento arredo urbano
Cura del verde pubblico

Fornitura e posa di elementi di arredo

Valorizzazione dei rascard e dei
grenier

Conservazione
Allestimento di opere d’arte al suo

interno

Manifestazioni turistiche e culturali per
integrare le opere d’arte

9. Indicazione dell’eventuale livello progettuale disponibile e relativi estremi dell’atto di approvazione;
Non esistono progettazioni di quanto previsto nella Proposta. Esiste una indagine conoscitiva sullo stato dei
sottoservizi presenti all’interno del Borgo. Procedura telematica aperta ai sensi dei combinati dell’artt. 40 e 60
del DIgs 50/2016 con affidamento mediante criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa c.3 art. 95
del medesimo decreto
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1.2 TURISMO E CULTURA 4.0

Museo diffuso della cultura locale e del territorio rurale di alta montagna

PREMESSA

L a Magdeleine, oltre ad essere di per sé un gioiello incastonato in una cornice paesaggistica sensazionale, accoglie nella sua
offerta turistica alcune attrazioni che meritano di essere godute dal pitt ampio numero di visitatori.

Larete di mulini e dei forni che costellano il borgo si trasformano in un percorso che guidera il visitatore alla scoperta di antichi
saperi e tradizioni uniche. La conoscenza antropologica andra di pari passo alla riscoperta del rito della macinazione del grano
e della panificazione esaltato dal carattere aggregativo tipico dell’esperienza agro-alimentare.

I rascard ed i grenier saranno valorizzati e diventeranno “contenitori” di opere d’arte di artisti valdostani e stranieri, ipotiz-
zando un’offerta museale itinerante che accompagna il visitatore da un rascard ad un grenier in un percorso culturale unico
nel suo genere.

In questo quadro si vanno anche a collocare gli eventi di promozione culturale e di conoscenza del patrimonio quali eventi,
festival, spettacoli dal vivo e attivita audiovisive e cinematografiche che amplieranno 1’offerta gia in essere a La Magdeleine.

Tutti gli spazi e gli eventi saranno caratterizzati da un forte valore di inclusivita verso le utenze con difficolta motoria e
non-vedenti grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’allestimento multimediale interattivo e in braille.

Questo contesto, inoltre, vedra emergere la formazione di personale specializzato nel settore turistico e culturale che ¢ quello
con maggiore incidenza del lavoro giovanile e femminile, permettendo di raggiungere i target generazionali e di genere. L’af-
flusso di turisti provenienti dall’estero vedra anche ’accompagnamento linguistico che sta alla base di un proficuo scambio
interculturale.

Partner ’ Ruolo del partner nel progetto

Dipendenti del Comune di La Magdeleine Gestione delle attivita amministrative
Parrocchia di S.Maria

(La Magdeleine) Condivisione delle installazioni sui monumenti della parrocchia

POLI-MI - Politecnico di Milano - Dipartimento di architettura Attivazione di stage universitari di studio e ricerca di interventi in ambito

tutelato

UPO (Universita del Piemonte Orientale per la transizione digitale) Attivazione di stage universitari di studio e ricerca di interventi inerenti al

processo di digitalizzazione
Laser S.rl. - your digital future Informatica e Servizi Affiancamento propedeutico all'individuazione dei pid attuali sistemi tecno-
logici e digitali per I'impiantistica da installare

Associazione CNOS/FAP (Don Bosco) Attivazione corsi professionali per anali e sul campo tutti
i processi di cambiamento in chiave digitale; tali corsi potranno essere sia

pratici che teorici

Gruppo Folkloristico “Les Cing villages” di La Magdeleine
IVAT e MAV Institut Valdétain de I'Artisanat de Tradition

Condivisione delle scelte legate alla tradizione e alla sua divulgazione

Collaborazione per tutti gli allestimenti museali e programmazione di corsi
culturali

Fondazione Emile Chanoux
Guide Escursionistiche Trek-Alps

Organizzazione di convegni per la diffusione delle informazioni culturali

Audizioni per confrontarsi sulle modalita di allestimento per le future visite
turistico-culturali
Audizioni per confrontarsi sulle modalita di allestimento per le future visite
turistico-culturali

Aosta Welcome Guide Turistiche

Audizioni per confrontarsi sulle modalita di allestimento per i futuri eventi
turistico-culturali

Collaborazione in campo documentale
Condivisione per la diffusione della cultura popolare

Associazione Culturale La clé sur la Porte

Studio Fotografico di Alti Francesca
Popolazione di La Magdeleine

1. Descrizione della tipologia d’intervento/dei contenuti dell’azione e delle modalita di attuazione;

TIPOLOGIA DI INTERVENTO CONTENUTI DELL’AZIONE MODALITA DI ATTUAZIONE

“Museo della cultura locale e del
territorio rurale di alta montagna”

Ampliamento locali del Municipio Realizzazione di uno spazio consono
ad ospitare il modellino in miniatura
del paese e tutta la documentazione

storico culturale degli archivi

riallestimento con sistemi
multimediali-interattivi ed in braille

Percorso dei mulini e dei forni Allestimento tecnologico del percorso
con la possibilita, ad esempio, di
accedere in maniera indipendente con

I'utilizzo di una APP dedicata

Sito archeologico “Le Reparé du
Tantané”

Valorizzazione del sito a 2400 mt con | Coinvolgimento della Regione
la posa di pannelli direzionali Valle d’Aosta nonché i partner e le
associazioni coinvolte.

Museo itinerante Coinvolgimento delle frazioni

che accolgono fabbricati storici e

Posa di opere d’arte facendo seguito
a manifestazioni appositamente

culturalmente rilevanti organizzate.

2. Specificazione della proprieta e disponibilita delle aree/immobili interessati da parte del proponente
o dei partner;

Le aree interessate dalla prevalenza degli interventi sono tutte comunali. Gli interventi che riguardano la collo-
cazione di opere d’arte nei pressi di Grenier e Rascard verranno realizzati in aree pubbliche o in accordo coni
proprietari.

3. Descrizione delle modalita di gestione a regime delle infrastrutture realizzate/delle attivita avviate;
La gestione del Nuovo Museo, e di quello itinerante, avverra in collaborazione con le associazioni del territorio
e con la creazione di nuovi posti di lavoro per la gestione generale delle prenotazioni integrando I'offerta con
I'ufficio informazioni turistiche che gestira anche il sistema dell’albergo diffuso.

4. Ove pertinente, inquadramento in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistico-territoriali,

paesistico ambientali;
L’area dell’lampliamento € a servizi, pertanto conforme alla destinazione d’uso prevista in progetto, mentre per
gli allestimenti, non vi sono implicazioni al riguardo.

5. Inquadramento in relazione ad eventuali vincoli monumentali e/o archeologici;

All'interno di ogni nucleo facente parte del borgo ci sono numerosi fabbricati vincolati ai sensi dell’art. 10 del
d.lgs 42/2004, saranno pertanto necessarie le autorizzazioni della Soprintendenza per i beni ambientali e
storici con riguardo ai nuovi interventi per gli edifici classificati documento e documento, per gli allestimenti
verranno concordati informalmente gli interventi anche se non invasivi.

6. Stima sommaria del costo complessivo dell’operazione proposta;
Costo totale stimato per I'intervento: €. 600.000,00 cosi ripartito:
Ampliamento municipio = €. 375.000,00

Allestimenti sala nuovo museo = €. 100.000,00

Allestimento museo diffuso = €.60.000,00

Digitalizzazione e APP =£€.65.000,00

7. Finanziamento previsto a carico del PNRR e altre eventuali risorse di cofinanziamento;
Ampliamento per nuovo museo: 100% a carico del PNRR;
Allestimenti temporanei: 100% a carico del comune di La Magdeleine con previsioni annuali in bilancio.

8. Cronoprogramma, sulla base del quale possa essere garanti-

ta la realizzazione e rendicontazione degli interventi entro il secondo trimestre 2026;

| CRONOPROGRAMMA |
2022 2023 2024 2025 2026
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1.2 Museo diffuso della cultura locale e del territorio rurale di alta montagna
Programmazions |
Progettazione
Autorizzazione

| Affidamento in appalto

Collauodo e certificazione

9. Indicazione dell’eventuale livello progettuale disponibile e relativi estremi dell’atto di approvazione;
Non esistono progettazioni di quanto previsto nella Proposta. Esiste una indagine conoscitiva sullo stato dei
sottoservizi presenti all’interno del Borgo. procedura telematica aperta ai sensi dei combinati dell’artt. 40 e 60
del DIgs 50/2016 con affidamento mediante criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa c.3 art. 95
del medesimo decreto
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1.3 TURISMO E CULTURA 4.0
Ospitalita 4.0

PREMESSA

differenza del ventennio a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘80, dove la capienza dell’ospitalita turistica raggiungeva il picco massimo, attual-

mente La Magdeleine e fortemente carente in termini di strutture ricettive e servizi turistici. Questo fenomeno si e andato delineando nel
corso degli anni a causa dei cambiamenti climatici ed alla propensione del turismo di massa verso centri pit grandi ed attrattivi dei poli sciistici
limitrofi. L’abbandono delle seconde case e la scarsa redditivita delle strutture alberghiere hanno mutato la fisionomia dell’ospitalita turistica
e la qualita stessa delle strutture ancora esistenti.

Questo progetto si pone come missione di trasformare la drammatica situazione in una ripartenza basata su presupposti del tutto differenti.

I nuovi cardini della crescita turistica del Borgo si basano sulle caratteristiche intrinseche che La Magdeleine puo offrire quindi non pit basata
sugli impianti di risalita ma su tutta una serie di altre attivita legate allo sport e alla cultura. In questo progetto di rinascita ben si inserisce 1'0-
spitalita 4.0 che non significa solamente “dare la possibilita a qualcuno di alloggiare o di risiedere temporaneamente in un luogo”, ma va oltre.

Ospitalita 4.0 si pone ’obiettivo di rendere la connettivita e gli spazi adibiti a smart-working talmente efficienti da attrarre quel target di
professionisti e lavoratori in smart-working che diventerebbero non pit turisti “mordi e fuggi” ma visitatori temporaneamente o stabilmente
presenti sul territorio, con un impatto reale e positivo sull’economia del borgo.

La connettivita sara anche a supporto della rete organizzativa dell’accoglienza: si prevede quindi di costruire una rete integrata che connetta
tutte le possibili offerte di ricettivita esistenti e che includa quelle in progetto al fine di uniformare la risposta turistica.

& prevista in questo quadro una campagna di marketing e comunicazione coordinata per raggiungere in modo ottimale ed efficiente la fetta di
mercato che possa apprezzare |’offerta turistica e culturale di La Magdeleine.

Partner ‘ Ruolo del partner nel progetto

Parrocchia di S.Maria Maddalena (La Magdeleine) Condivisione delle scelte per la sottoscrizione dell'accordo di concessione decennale dalla
parrocchia al comune per lo stabile ad uso ostello e ricettivita sociale

POLI-MI - Politecnico di Milano - Dipartimento di architettura Attivazione di stage universitari di studio e ricerca di interventi in ambito tutelato inerenti al

recupero funzionale e alle nuove progettazioni

UPO (Universita del Plemonte Orientale per la transizione digitale) | Attivazione di stage universitari di studio e ricerca di interventi inerenti al processo di
digitalizzazione del servizio Booking

POLI-TO (Politecnico di Torino) ed Energy Center Attivazione di stage universitari di studio e ricerca di interventi per I'inserimento delle fonti

rinnovabili

Attivita ricettive esistenti: C delle scelte ee
Residence Trattoria Lo Scoiattolo di Chiaraviglio Anna
Bar Ristorante Lo Sport di Busoli Paolo

Hotel Tantané e negozio - Soc. Lorena di Vittaz Carla

Societa Guide del Cervino Collaborazione per la realizzazione del bivacco da dedicare alle guide del Cervino (Gérard

Ottavio e Joel Déanoz) decedute sul Cervino nel 2016

Vallyday di Camilla Chatrian Condivisione di intenti per la gestione dell'albergo diffuso

Laser S.rl. - your digital future Informatica e Servizi ffiancamento p al e dei piu attuali sistemi digitali da avviare

2. Specificazione della proprieta e disponibilita delle aree/immobili interessati da parte del proponente
o dei partner;

Per gli edifici, e le aree incolte, attualmente di proprieta privata é prevista la loro acquisizione da parte del soggetto
attuatore oppure come nel caso della casa parrocchiale € prevista una convenzione pluriennale.

3. Descrizione delle modalita di gestione a regime delle infrastrutture realizzate/delle attivita avviate;
La gestione dell’albergo diffuso, come gia per il Nuovo Museo, avverra in collaborazione con le associazioni del territorio
e con la creazione di nuovi posti di lavoro per la gestione generale delle prenotazioni “Booking la Magdeleine”
integrando l'offerta con l'ufficio informazioni turistiche che gestira anche il sistema dell’albergo diffuso.

4. Ove pertinente, inquadramento in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistico-territoriali,

paesistico ambientali;
L’area dell'ampliamento & a servizi, pertanto conforme alla destinazione d’uso prevista in progetto, mentre per gli altri
interventi, non vi sono implicazioni al riguardo in quanto previsti nel nuovo PRGC in fase di approvazione.

5. Inquadramento in relazione ad eventuali vincoli monumentali e/o archeologici;
All'interno di ogni nucleo facente parte del borgo ci sono numerosi fabbricati vincolati ai sensi dell’art. 10 del d.Igs
42/2004, saranno pertanto necessarie le autorizzazioni della Soprintendenza come da normativa regionale.

6. Stima sommaria del costo complessivo dell’operazione proposta;

Costo totale stimato per I'intervento: €. 4.500.000,00 cosi ripartito:
Acquisto stabile = €. 600.000,00

Ristrutturazione e adeguamento = €. 375.000,00

Nuovo centro rigenerativo e riabilitativo = €. 1.920.000,00
Allestimento per telemedicina avanzata = €. 195.000,00

Spazzi riabilitativi e bivacco = €. 960.000,00

Ostello = €. 450.000,00

La Libellula Societa Cooperativa Sociale
La Melagrana Societa Cooperativa Sociale

Condivisione per una gestione di parte dell'ospitalita diffusa con un occhio di riguardo per le
fasce di popolazione piu deboli

Associazione CNOS/FAP (Don Bosco) Attivazione corsi professionali per analizzare e apprendere sul campo tutti i processi di

camblamento in chiave digitale dei processi dell'ospitalita 4.0

Associazione Slow Food VdA Affiancamento per progetti sociali di recupero del cibi avanzati in ristorazione e per la

diffusione dei prodotti tipici locali

1. Descrizione della tipologia d’intervento/dei contenuti dell’azione e delle modalita di attuazione;

TIPOLOGIA DI INTERVENTO | CONTENUTI DELL’AZIONE MODALITA DI ATTUAZIONE
Ricettivita sociale e ¢« recupero e ampliamento di un vasto stabile dismesso | Acquisto stabile dismesso.
rigenerativa « attivazione della telemedicina come servizio Ristrutturazione e

soprattutto per gli anziani

¢ centro benessere riabilitativo e rigenerativo

« centro per la preparazione sportiva di atleti amatoriali
e squadre sportive giovanili

¢ residenza specializzata in trattamenti post-traumatico
in ambito sportivo amatoriale

ampliamento.

Albergo diffuso e
diversificazione dell’offerta
Residenze smart

Realizzazione del “Booking La Magdeleine” per mettere in | Gestione all'interno del nuovo
rete tutto I'esistente (alberghi e seconde case) centro polifunzionale

campeggio di sole tende Area campeggio per sole tende ai margini del bosco Nelle vicinanze dell’area
e utilizzando i terrazzamenti recuperati tramite il sportiva gia provvista dei
rifacimento dei muri a secco servizi

¢ casa sull’albero

*« tende sospese fra gli alberi

Bivacco Green ricettivita di alta montagna In accodo con le guide del

cervino

Ostello In accordo con la parrocchia tramite accordo decennale Booking La Magdeleine

7. Finanziamento previsto a carico del PNRR e altre eventuali risorse di cofinanziamento;
Acquisto, ristrutturazione, adeguamento e ampliamento: 100% a carico del PNRR;

8. Cronoprogramma, sulla base del quale possa essere garanti-
ta la realizzazione e rendicontazione degli interventi entro il secondo trimestre 2026;
[ CRONOPROGRAMMA |
2022 2023 2024 2025 2026
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1.2 Museo diffuso della cultura locale e del territorio rurale di alta montagna

Programmazione
Progettazione

Autorizzazione

Affidamento in appalto

Esecuzione

Rendicontazione

Collauodo e certificazione

9. Indicazione dell’eventuale livello progettuale disponibile e relativi estremi dell’atto di approvazione;
Non esistono progettazioni di quanto previsto nella Proposta. Esiste una indagine conoscitiva sullo stato dei
sottoservizi presenti all’interno del Borgo. procedura telematica aperta ai sensi dei combinati dell’artt. 40 e 60
del DIgs 50/2016 con affidamento mediante criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa c.3 art. 95
del medesimo decreto
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1.4 TURISMO E CULTURA 4.0

Adeguamento e implementazione delle infrastrutture a parcheggio

PREMESSA

2. Specificazione della proprieta e disponibilita delle aree/immobili interessati da parte del proponente

o dei partner;
Per gli edifici, e le aree incolte, attualmente di proprieta privata € prevista la loro acquisizione da parte del sog-

getto attuatore oppure come nel caso della casa parrocchiale & prevista una convenzione pluriennale.

N ella logica green che il presente progetto persegue, la mobilita dolce e I’'uso di trasporti 100% elettrici va
a sommarsi e a integrare I’offerta sopra descritta.

Oltre ad assecondare la propensione a spostarsi a piedi dei fruitori dei paesi di montagna, si offrira I’alterna-
tiva della mobilita elettrica perfezionando cosi ’offerta logistica; particolare priorita sara data all’individuo
(pedone) rispetto al mezzo di trasporto.

Vista la conformazione urbanistica de La Magdeleine, dove la maggior parte dei luoghi di interesse culturale e
turistico risiedono nel centro del piccolo borgo, la soluzione ottimale consiste nell’abbandono totale di mezzi
inquinanti e rumorosi fuori dal centro abitato e favorire una mobilita che sposa comodita ed ecologia.

Verra comunque previsto un adeguamento dell’offerta per i parcheggi frazionali oggi maggiormente sprovvi-
sti di posti auto al fine di incrementare la ristrutturazione all’interno dei borghi considerando che, all’interno
ei borghi e imposibile realizzare posti auto privati.

Partner Ruolo del partner nel

progetto

Gestione delle attivita amministrative

Dipendenti del Comune di La Magdeleine

POLI-MI - Politecnico di Milano - Dipartimento di architettura Attivazione di stage universitari di studio e ricerca

di interventi in ambito tutelato

POLI-TO (Politecnico di Torino) ed Energy Center Attivazione di stage universitari di studio e ricerca

di interventi per I'inserimento della mobilita dolce

v Attivazione di stage universitari di studio e ricerca
di interventi inerenti all'inserimento di processi di
digitalizzazione del servizio Parking

Attivita ricettive esistenti:

Residence Trattoria Lo Scoiattolo di Chiaraviglio Anna
Bar Ristorante Lo Sport di Busoli Paolo

Hotel Tantané e negozio - Soc. Lorena di Vittaz Carla

Condivisione delle scelte strategiche e gestionali

Collaborazione per il sistema integrato di mobilita
dolce

Servimont di Novallet Fabio

Popolazione di La Magdeleine Condivisione delle scelte strategiche

1. Descrizione della tipologia d’intervento/dei contenuti dell’azione e delle modalita di attuazione;

TIPOLOGIA DI INTERVENTO | CONTENUTI DELL’AZIONE MODALITA DI ATTUAZIONE

Costruzione di un parcheggio di dimensioni medio-grandi | Appalto concorso
all'ingresso del centro abitato totalmente interrato e
integrato con I"'ambiente, sfruttando il naturale declivio
del terreno cosi da non modificare, a lavori finiti, il
paesaggio naturale esistente e accogliere adeguatamente
chi entra oggi in paese; adeguamento e implementazione
dei parcheggi esistenti

Costruzione Parcheggio

Dotazione mezzi 100% elettrici | Da questo parcheggio si accede al paese a piedi o Acquisto di mezzi eletrici
con mezzi elettrici messi a disposizione dal complesso
sistema di mobilita dolce e green integrata del comune
(monopattini, biciclette a pedalata assistita, mini scooter

elettrici)

verra inoltre attivato un servizio di navetta utilizzando i Con i mezzi elettrici acquistati

mezzi gia previsti nel progetto

Servizio navetta

Posizionamento di colonnine
in ogni area di sosta esistente

Postazioni di ricarica elettrica | Il territorio verra dotato di postazioni strategiche di

per i mezzi ricarica e in corrispondenza delle principali attrattive
turistico-culturali verranno posizionate postazioni di
interscambio e ricarica cosi da rendere la mobilita interna

totalmente sostenibile

3. Descrizione delle modalita di gestione a regime delle infrastrutture realizzate/delle attivita avviate;
La gestione e il controllo sara a carico del comune

4. Ove pertinente, inquadramento in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistico-territoriali,

paesistico ambientali;
Non vi sono implicazioni al riguardo in quanto previsti nel nuovo PRGC in fase di approvazione.

5. Inquadramento in relazione ad eventuali vincoli monumentali e/o archeologici;
le aree sono vincolata ai sensi del d.lgs 42/2004, saranno pertanto necessarie le autorizzazioni della Soprin-
tendenza come da normativa regionale, considerando che il nuovo PRGC prevede tali opere e che le aree sono

gia state concertate con gli organi competenti non si evincono problemi a tal riguardo.

6. Stima sommaria del costo complessivo dell’operazione proposta;
Costo totale stimato per I'intervento: €. 3.1000.000,00 cosi ripartito:
Ampliamento e adeguamento parcheggi esistenti = €. 1.150.000,00

Nuovo parcheggio interrato ingresso paese =£.1.950.000,00

7. Finanziamento previsto a carico del PNRR e altre eventuali risorse di cofinanziamento;
Esproprio, realizzazione, adeguamento e ampliamento: 100% a carico del PNRR;

8. Cronoprogramma, sulla base del quale possa essere garantita la realizzazione e rendicontazione degli
interventi entro il secondo trimestre 2026;

| CRONOPROGRAMMA |
2022 2023 2024 2025 2026
= € 5 b B 3 b4 € € 5 b k4
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14 dell a eggi
Py 1
Progettazione
Autorizzazione

Affidamento in appalto

Esecuzione

Rendicontazione

Collauodo e certificazione

9. Indicazione dell’eventuale livello progettuale disponibile e relativi estremi dell’atto di approvazione;
Incarico per la progettazione preliminare -Studio di fattibilita tecnico ed economica affidata nel 2020.
Procedura telematica aperta ai sensi dei combinati dell’artt. 40 e 60 del DIgs 50/2016 con affidamento median-

te criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa c.3 art. 95 del medesimo decreto.
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2.1 PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO 4.0 2. Specificazione della proprieta e disponibilita delle aree/immobili interessati da parte del proponente
Recupero del paesaggio, patrimonio culturale Dt parmen

Gli immobili sono tutti di proprieta comunale. Le aree agricole oggetto di proposta di intervento sono di priva-
ti, si fa presente che il consorzio di miglioramento fondiario di La Magdeleine deputato a rappresentare tutti i
PREMESSA proprietari di terreni agricoli condivide le linee guida dell’intervento proposto e ha sottoscritto la partnership
a nome e per conto dei consorziati (tutti i terreni fanno parte del consorzio).

Non si puo progettare il futuro se non si conosce il passato (parte I)

I 1 Botgo: la fotografia del borgo che ol mandanio le cronache dantan & quella d una Magdelelrie edificata 3. Descrizione delle modalita di gestione a regime delle infrastrutture realizzate/delle attivita avviate;

secondo i criteri dell’architettura tradizionale di montagna. Un luogo a misura d’uomo e della natura, co- La gestione ordinaria sara a carico del consorzio, mentre la gestione degli impianti tecnologici e digitali ge-
struito con materiali autoctoni e nel rispetto delle esigenze della comunita. Il villaggio era dotato di un forno, nerera nuovi posti di lavoro e i lavoratori saranno occupati presso il nuovo centro polifunzionale oggetto della
quasi sempre vicino ad una piccola piazza, cuore della vita sociale, con la fontana, un mulino, una latteria presente proposta progettuale.

comune per produrre burro e formaggio e una chiesa dove si svolgevano le funzioni religiose.

Questo & quello che serviva e questo & quello che ci € stato amorevolmente tramandato nel tempo.

. R . R . 4. Ove pertinente, inquadramento in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistico-territoriali,
Il presente progetto non intende stravolgere la natura del borgo bensi valorizzare cio che rimane e recuperare

cio che & andato perso, in termini di recupero edilizio ma anche di saperi professionali e professionalizzanti. paesistico ambientali;
Non vi sono implicazioni al riguardo in quanto previsti nel nuovo PRGC in fase di approvazione e concordate

Partner | Ruolo del partner nel progetto con la tutela del paesaggio e 'agricoltura.

Dipendenti del Comune di La Magdeleine Gestione delle attivita amministrative

POLI-MI - Politecnico di Milano - Dipartimento di Attivazione di stage universitari di studio e ricerca di

architettura interventi in ambito tutelato

POLI-TO (Politecnico di Torino) ed Energy Center Attivazione di stage universitari di studio e ricerca di H H ivi H H o
e e v e 5. Inquadramento in relazione ad eventuali vincoli monumentali e/o archeologici;

LERSITo nelee le aree sono vincolata ai sensi del d.lgs 42/2004, saranno pertanto necessarie le autorizzazioni della Soprin-
UPO (Universita del Piemonte Orientale per la transizione Attivazione di stage universitari di studio e ricerca di
R Interventlinetential processoldl dlaializzazionecamng tendenza come da normativa regionale, considerando che il nuovo PRGC prevede tali opere e che le aree sono
Consorzio di Miglioramento Fondiario di La Magdeleine Condivisione delle scelte strategiche glé State Concertate con gll Organi Competenti non Si eVinCOnO pr0b|emi a tal rigual’do.
iar - Institut Agricole Régional Collaborazione per I'individuazione delle aree da
differenziare durante il recupero ambientale (sfalcio e/o
coltivo)
Enosis s.r.l.di Lanati D Coordi to i tiva dei laboratori i | H H H H .
R RS itmbit il o it it e 6. Stima sommaria del costo complessivo dell’operazione proposta;
soleggiati . - e .
) E— -~ ) - » - : Costo totale stimato per I'intervento: €. 3.6000.000,00 cosi ripartito:
IVAT e MAV Institut Valdotain de I'Artisanat de Tradition Collaborazione per la divulgazione della “arte dei muretti a

secco” patrimonio immateriale UNESCO

Riqualificazioni ambientali e livellamenti di bonifica = €. 2.500.000,00

Associazione CNOS/FAP (Don Bosco) Attivazione corsi professionali per analizzare e apprendere

sul campo le tecniche della costruzione dei muretti a Ripristino muretti a Secco = € 850000,00
secco
Guide Escursionistiche Trek-Alps Collaborazione per I'ideazione di visite alla cultura agricola |mp|ant| tecnOIOQiCi e dlgltall = € 250000100
di alta montagna
Aosta Welcome Guide Turistiche Collaborazione per I'ideazione di visite alla cultura agricola
di alta montagna
Aziende del territorio: Condivisione delle scelt trare | ita dell i i i i iri i i i .
L e et sl 7. Finanziamento previsto a carico del PNRR e altre eventuali risorse di cofinanziamento;
iend icol i i limitrofi . e . . g i v
e s comun iRy Riqualificazione ambientale e paesaggistica: 100% a carico del PNRR;

Azienda Agricola Dujany Katia

Azienda Agricola Douce Vallée di Vittaz Paola
Poli Federico (Viticoltore Enologo)

Dujany Edi Emilio (Agricoltore diretto di cereali)

st A I Bt S A B S 8. Cronoprogramma, sulla base del quale possa essere garantita la realizzazione e rendicontazione degli
i - _ interventi entro il secondo trimestre 2026;
Popolazione di La Magdeleine Condivisione delle scelte strategiche
[ CRONOPROGRAMMA |
1. Descrizione della tipologia d’intervento/dei contenuti dell’azione e delle modalita di attuazione; — — — — —
azon HHHHHHHHHHHHHHHHHHHE
TIPOLOGIA DI INTERVENTO | CONTENUTI DELL’AZIONE MODALITA DI ATTUAZIONE = — —F— — T —
21 del per un’ circolare
Py T
Rifacimento dei vecchi muretti | Attivazione di corsi e laboratori a favore di persone Docenza da parte di Progettazione
a secco comprese nelle fasce protette (giovani, donne e soggetti professionisti ed esperti del | Autorizzazione
svantaggiati) settore Afiidamento in appalto (con I'ausilio di corsi di formazione professionale)
Recupero e bonifica di territori | Impiego di forza lavoro specializzata Studio paesaggistico e della Esecizione
limitrofi al centro storico tipologia del terreno [
Irrigazione digitalizzata Ammodernamento e digitalizzazione delle acque Centri di controllo presso il Collauodo e certificazione
nuovo centro polifunzionale
Restauro energetico degli Digitalizzazione e adeguamento energetico (green) Interventi di posa di
alpeggi di Soverou, Charey, Attivita necessaria per garantire il periodo della pannelli solari e sistemi - N - " . - - - ”
Champlong monticazione (100giorni) di cogenerazione da fonti 9. Indicazione dell’eventuale livello progettuale disponibile e relativi estremi dell’atto di approvazione;
rinnovabile Incarico per la progettazione preliminare affidata dal Consorzio di miglioramento fondiario di La Magdeleine.




2.2 PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO 4.0
Cultura della biodiversita dialta montagna

PREMESSA

Non si puo progettare il futuro se non si conosce il passato (parte II)

Z one limitrofe al borgo: per completare il quadro complessivo de La Magdeleine d’antan basti aggiungere che fuori dal centro abitato vi
erano le zone a foraggio e pascolo e i campi coltivati distribuite su terrazzamenti ai margini dei quali si trovavano i boschi. Il villag-
gio cosi organizzato si presentava autosufficiente ed autonomo in modo da ridurre al minimo gli spostamenti nei lunghi mesi invernali.

Dal centro si dipanava una ragnatela di sentieri pili 0 meno rarefatta a seconda della loro distanza dal centro.

1l presente progetto si propone di recuperare le sementi autoctone, inestimabile fonte di biodiversita e come contrasto all’uso scellerato
del territorio ma anche di sperimentare nuove culture e vitigni nel rispetto della flora locale. In generale si cerchera di privilegiare ’'uso
dei prodotti locali e a km zero rispetto all’acquisizione di derrate alimentari provenienti dall’esterno generando cosi un circolo virtuoso
di riduzione dello spreco e di ottimizzazione delle risorse.

11 processo virtuoso che si generera dalla sperimentazione applicata potra contribuire alla creazione del marchio De.Co. La Magdeleine,
che oltre a valorizzare i prodotti locali sara veicolatore di un messaggio etico, ambientale e sociale di altissimo livello generando rica-
dute positive anche sull’aspetto del marketing turistico arricchendolo.

Partner | Ruolo del partner nel progetto

Dipendenti del Comune di La Magdeleine Gestione delle attivita amministrative

UPO (Universita del Piemonte Orientale per la | Attivazione di stage universitari di studio e ricerca di
transizione digitale) interventi inerenti al processo di digitalizzazione in
campo ambientale

Condivisione delle scelte strategiche

Consorzio di Miglioramento Fondiario di La
Magdeleine

iar - Institut Agricole Régional

Collaborazione per I'individuazione di colture da
implementare e studiare in alta montagna

Attivazione progetti di carattere sociale nella
coltivazione di prodotti locali

Attivazione di progetti di carattere sociale per persone
disabili e disagiate nella cura di prodotti locali con
I'ottica di un loro reinserimento nella societa

Fondazione Sistema Ollignan Onlus

Associazioni:

Les Saisons Societa Cooperativa Sociale
La Libellula Societa Cooperativa Sociale
La Melagrana Societa Cooperativa Sociale

Enosis s.r.l.di Lanati Donato

Laboratori sperimentali per 'installazione della
viticoltura eroica sui terrazzamenti soleggiati

Attivazione corsi professionali per analizzare e
apprendere sul campo per le nuove tecnologie in
campo agricolo

Collaborazione per l'ideazione di visite alla cultura
agricola di alta montagna

Collaborazione per I'ideazione di visite alla cultura
agricola di alta montagna

Aziende del territorio: Condivisione delle scelte per incontrare le necessita
Azienda Apistica Lo Dzet di Voncini Monica delle attivita agricole esistenti sul territorio e
Azienda Agricola Artaz Dario provenienti dai comuni limitrofi

Azienda Agricola Joyeusaz Graziella

Azienda Agricola Dujany Katia

Azienda Agricola Douce Vallée di Vittaz Paola
Poli Federico (Viticoltore Enologo)

Dujany Edi Emilio (Agricoltore diretto di
cereali)

Popolazione di La Magdeleine

Associazione CNOS/FAP (Don Bosco)

Guide Escursionistiche Trek-Alps

Aosta Welcome Guide Turistiche

Condivisione delle scelte strategiche

2. Specificazione della proprieta e disponibilita delle aree/immobili interessati da parte del proponente

o dei partner;

Le aree agricole oggetto di proposta di intervento sono di privati, si fa presente che il consorzio di migliora-
mento fondiario di La Magdeleine deputato a rappresentare tutti i proprietari di terreni agricoli condivide le
linee guida dell'intervento proposto e ha sottoscritto la partnership a nome e per conto dei consorziati (tutti
i terreni fanno parte del consorzio). La sperimentazione sara supportata da un laboratorio consorziato per i
piccoli produttori o semplici cultori di orti sara ospitato presso il centro polifunzionale.

3. Descrizione delle modalita di gestione a regime delle infrastrutture realizzate/delle attivita avviate;
La gestione ordinaria sara a carico del consorzio, mentre la gestione degli impianti tecnologici e digitali ge-
nerera nuovi posti di lavoro e i lavoratori saranno occupati presso il nuovo centro polifunzionale oggetto della
presente proposta progettuale.

4. Ove pertinente, inquadramento in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistico-territoriali,

paesistico ambientali;
Non vi sono implicazioni al riguardo in quanto non comporta modificazioni urbanistiche.

5. Inquadramento in relazione ad eventuali vincoli monumentali e/o archeologici;
Non vi sono implicazioni al riguardo in quanto non comporta modificazioni urbanistiche.

6. Stima sommaria del costo complessivo dell’operazione proposta;

Costo totale stimato per Iintervento: €. 30.000,00

n.b. i corsi verranno attivati tramite i fondi europei dedicati e coordinati dal CNOS/FAB del Don Bosco di Cha-
tillon, lider valdostano nell’organizzazione di corsi di formazione

7. Finanziamento previsto a carico del PNRR e altre eventuali risorse di cofinanziamento;
Riqualificazione ambientale e paesaggistica: 100% a carico del PNRR;

8. Cronoprogramma, sulla base del quale possa essere garantita la realizzazione e rendicontazione degli
interventi entro il secondo trimestre 2026;

[ CRONOPROGRAMMA |
2022 2023 2024 2025 2026
AZONI HHHHHHHHHHHHHHHHEHHHHE

2.2 Biodiversita di alta montagna

1. Descrizione della tipologia d’intervento/dei contenuti dell’azione e delle modalita di attuazione;
TIPOLOGIA DI INTERVENTO | CONTENUTI DELL’AZIONE | MODALITA DI ATTUAZIONE

Collaborazione con I'Institut Agricole Régional per
sperimentazione e ricerca, Corsi organizzati grazie al
partner Associazione CNOS/FAP (Don Bosco)

Recupero biodiversita e
colture di alta montagna

Ripristino delle sementi
originarie e studio del terreno

BEEodiversity Park; commercio | Corsi di formazione tenuti da apicoltori esperti ed

di mieli e prodotti cosmetici eventuali artigiani esperti in cosmesi avvalendosi della
derivanti da esso conoscenza del territorio del partner apistico lo Dzet di
Monica Voncini

Valorizzazione dell’apicoltura
come bene universale

Collaborazione con Enosis s.r.l.di Lanati Donato per
sperimentazione e ricerca

Semina e/o innesto di nuovi
vitigni della viticoltura eroica

Introduzione nuovi vitigni
sperimentali

Programmazione
Progettazione
Autorizzazione

Affidamento in appalto (con ['ausilio di corsi di formazione professionale)

|Rendicontazione

Collauodo e certificazione

9. Indicazione dell’eventuale livello progettuale disponibile e relativi estremi dell’atto di approvazione;
I'intervento non comporta progettazioni ma unicamente programmazione e strutturazione del progetto vir-
tuoso.
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2.3 PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO 4.0

Valorizzazione degli itinerari turistici, culturali e storici

PREMESSA

P er meglio godere degli interventi che questo progetto si propone di realizzare, ad ampliamento di cio che
e gia esiste, il seguente punto dara la possibilita al turista di essere guidato in vari percorsi tematici attra-

verso il borgo de La Magdeleine e le sue zone limitrofe.

Questo permettera al fruitore di ammirare le bellezze del borgo tessuto come un filo d’Arianna tematico. Nello
specifico esso consta dei seguenti itinerari tematici connessi tra di loro “accarezzando il cielo”:

- Nuovo percorso energia- agricoltura

- Valorizzazione del percorso del Cammino Balteo sul territorio

I percorsi saranno allestiti per essere apprezzati e goduti al massimo del loro potenziale, corredati di spazi
adeguati e soste per la vendita dei prodotti agricoli o per la realizzazione di laboratori e/o degustazioni in loco,
saranno inoltre resi accessibili ai disabili.

Partner

Dipendenti del Comune di La Magdeleine

Ruolo del partner nel progetto

Gestione delle attivita amministrative

Comune di Antey-St-André
Comune di Chamois
Comune di Chatillon

Collaborazione per la condivisione della progettazione e ideazione di nuovi percorsi
escursionistici intercomunali.
Con il comune di Antey, in particolare, condivisione del progetto Zip-line (volo dell’angelo)

UPO (Universita del Piemonte Orientale
per la transizione digitale)

Attivazione di stage universitari di studio e ricerca di interventi inerenti al processo di
digitalizzazione in campo ambientale

Consorzio di Miglioramento Fondiario di
La Magdeleine

Condivisione delle scelte strategiche

iar - Institut Agricole Régional

Collaborazione per I'individuazione di colture da implementare e studiare in alta montagna

Enosis s.r.l.di Lanati Donato

Sviluppo di percorsi integrati di visita ai vigneti eroici

Fondazione Sistema Ollignan Onlus

Attivazione progetti di carattere sociale nella coltivazione di prodotti locali

Associazioni:

Les Saisons Societa Cooperativa Sociale
La Libellula Societa Cooperativa Sociale
La Melagrana Societa Cooperativa
Sociale

Attivazione di progetti di carattere sociale per persone disabili e disagiate nella cura di
prodotti locali con I'ottica di un loro reinserimento nella societa

Enosis s.rl.di Lanati Donato

Laboratori sperimentali per I'installazione della viticoltura eroica sui terrazzamenti
soleggiati

Associazione CNOS/FAP (Don Bosco)

Attivazione corsi professionali per analizzare e apprendere sul campo per le nuove
tecnologie in campo agricolo

Societa Guide del Cervino

Collaborazione tecnica per la progettazione della Zip-Line (volo dell'angelo) dalla localita
Veuillen al Lago di Lod in comune di Antey St. André

Guide Escursionistiche Trek-Alps

Collaborazione per 'ideazione di visite alla cultura agricola di alta montagna

Aosta Welcome Guide Turistiche

Collaborazione per 'ideazione di visite alla cultura agricola di alta montagna

Patta Libra a.s.d.c. di Della Valle Marco

Collaborazione e individuazione delle scelte per |a realizzazione del percorso sensoriale e
accessibile ai disabili La Magdeleine -Promiod (Chatillon)-Lago di Lod (Antey St. André)

Mountain Promotion s.r.. di Cavorsin
Jeanclaude

Collaborazione per la realizzazione dell'area parapendio

Popolazione di La Magdeleine

Condivisione delle scelte strategiche

1. Descrizione della tipologia d’intervento/dei contenuti dell’azione e delle modalita di attuazione;

TIPOLOGIA DI CONTENUTI DELL’A- | MODALITA DI ATTUAZIONE

INTERVENTO ZIONE

Percorso energia- Completamento
agricoltura dell’asse di

digitalizzazione del percorso con la posa della fibra, tale percorso sara un
percorso sperimentale delle energie rinnovabili e il controllo delle stesse
collegamento con il potra generare ricerca e innovazione, lo studio verra condotto utilizzando
percorso “energia in il centro polifunzionale in progetto. Completa il percorso la realizzazione
gioco” gia presente sul | della zip-line (volo dell’angelo) che collega idealmente, e fisicamente, i
sentiero che conduce due percorsi poiché, partendo da Veuillen di La Magdeleine si arrivera al
a Chamois ma lontano | Lago di Lod di Antey st. André dove passa l'altro percorso, questa volta
dal borgo di installazioni di land-art e accessibile ai disabili. Oltre al volo dell’angelo
verra organizzata e sistemata I'area esistente dedicata al decollo del
parapendio.

Percorso del Percorso del Cammino
Cammino Balteo Balteo

2. Specificazione della proprieta e disponibilita delle aree/immobili interessati da parte del proponente
o dei partner;

Le aree agricole oggetto di proposta di intervento sono di privati, si fa presente che il consorzio di migliora-
mento fondiario di La Magdeleine deputato a rappresentare tutti i proprietari di terreni agricoli condivide le
linee guida dell’intervento proposto e ha sottoscritto la partnership a nome e per conto dei consorziati (tutti
i terreni fanno parte del consorzio). La sperimentazione sara supportata da un laboratorio consorziato per i
piccoli produttori o semplici cultori di orti sara ospitato presso il centro polifunzionale. Le attivita che vi si
svolgeranno saranno da traino per la promozione e vendita di prodotti agricoli lungo il percorso che verra
attrezzato con casette per la vendita di prodotti tipici.

3. Descrizione delle modalita di gestione a regime delle infrastrutture realizzate/delle attivita avviate;
La gestione ordinaria sara a carico di privati, numerosi enti e associazioni hanno manifestato interesse per il
progetto. mentre la gestione degli impianti tecnologici e digitali generera nuovi posti di lavoro e i lavoratori
saranno occupati presso il nuovo centro polifunzionale oggetto della presente proposta progettuale come del
resto gran parte degli interventi di questo progetto rendendo la gestione coordinata e multidisciplinare.

4. Ove pertinente, inquadramento in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistico-territoriali,

paesistico ambientali;
Non vi sono implicazioni al riguardo in quanto non comporta modificazioni urbanistiche.

5. Inquadramento in relazione ad eventuali vincoli monumentali e/o archeologici;
Non vi sono implicazioni al riguardo in quanto non comporta modificazioni urbanistiche.

6. Stima sommaria del costo complessivo dell’operazione proposta;
Costo totale stimato per l'intervento: €. 700.000,00

7. Finanziamento previsto a carico del PNRR e altre eventuali risorse di cofinanziamento;
Riqualificazione ambientale e paesaggistica: 100% a carico del PNRR;

8. Cronoprogramma, sulla base del quale possa essere garantita la realizzazione e rendicontazione degli

interventi entro il secondo trimestre 2026;
I CRONOPROGRAMMA |

2022 2023 2024 2025 2026

AZIONI

1° triny
11° tri]
11° o
IV* tril
1° trin}
I1° trir]
(11 e
IV tril

trin
11° trie|
111° tri
IV* tri
1° trny
1 trir]
I11° e
IV* trif
1° triny
11° trie|
111° tri
IV tril

2.3 Valorizzazione degli itinerari storici esistenti e realizzazione di percorsi nuovi

Programmazione

Autorizzazione

| Affidamento in appalto (con I'ausilio di corsi di formazione professionale)

Rendicontazione

Collauodo e certificazione

9. Indicazione dell’eventuale livello progettuale disponibile e relativi estremi dell’atto di approvazione;
non esistono progettazioni di quanto previsto nella Proposta, si procedera con gli affidamenti in base alle vi-
genti normative.



2.4 PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO 4.0
Brand del territorio: “DECO La Magdeleine”

PREMESSA

I n linea con la mission del progetto si va ad inserire la certificazione o brand del territorio all’interno del
circuito De.Co.(denominazioni comunali) o De. C.0. (denominazioni comunali di origine).

Questo passaggio sta alla base dell’attenzione che il progetto conferisce al territorio ed a suoi prodotti.

Questo tipo di certificazione alimentare, infatti, ha la funzione di legare un prodotto e le sue fasi realizzative
al suo territorio. Dai cereali al pane, dai fiori al miele, dai frutti alle marmellate, dal latte ai formaggi, dall’uva
al vino lo scopo é quello di “brandizzare” i prodotti e certificare la filiera al fine di utilizzare il marchio all’in-

terno del comune ma anche di esportarlo per sublimare i palati di gourmet internazionali.

Al brand si possono associare anche piatti studiati ad Hoc per la preparazione dei quali possono essere invitati

chef stellati ed eclettici gastronomi.

Partner | Ruolo del partner nel progetto

2. Specificazione della proprieta e disponibilita delle aree/immobili interessati da parte del proponente
o dei partner;
Non vi € uso del suolo, le attivita di verifica e certificazione avverranno nel centro polifunzionale previsto in

progetto.

3. Descrizione delle modalita di gestione a regime delle infrastrutture realizzate/delle attivita avviate;
Il disciplinare e il protocollo verranno approvati dal consiglio comunale e saranno soggetti ad una vagliatura di
esperti qualificati, solo successivamente vi sara la firma del Sindaco a certificare la bonta del prodotto e della

sua filiera produttiva.

4. Ove pertinente, inquadramento in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistico-territoriali,

paesistico ambientali;

Non vi sono implicazioni al riguardo in quanto non comporta modificazioni urbanistiche.

Dipendenti del Comune di La Magdeleine

Gestione delle attivita amministrative

Consorzio di Miglioramento Fondiario di La
Magdeleine

Condivisione delle scelte strategiche

iar - Institut Agricole Régional

Collaborazione per I'individuazione di colture da
implementare e studiare in alta montagna

Enosis s.r.l.di Lanati Donato

Sviluppo di percorsi integrati di visita ai vigneti
eroici

Associazione CNOS/FAP (Don Bosco)

Attivazione corsi professionali per apprendere la
trasformazione di prodotti agricoli

Aziende del territorio:

Azienda Apistica Lo Dzet di Voncini Monica
Azienda Agricola Artaz Dario

Azienda Agricola Joyeusaz Graziella

Azienda Agricola Dujany Katia

Azienda Agricola Douce Vallée di Vittaz Paola
Poli Federico (Viticoltore Enologo)

Dujany Edi Emilio (Agricoltore diretto di cereali)

Condivisione delle scelte per addivenire alla
certificazione De.Co. La Magdeleine

5. Inquadramento in relazione ad eventuali vincoli monumentali e/o archeologici;

Non vi sono implicazioni al riguardo in quanto non comporta modificazioni urbanistiche.

6. Stima sommaria del costo complessivo dell’operazione proposta;
Costo totale stimato per I'intervento: €. 30.000,00

Attivita ricettive esistenti:

Residence Trattoria Lo Scoiattolo di Chiaraviglio
Anna

Bar Ristorante Lo Sport di Busoli Paolo

Hotel Tantané e negozio - Soc. Lorena di Vittaz
Carla

Condivisione delle scelte per utilizzare i prodotti
nelle attivita ricettive

Associazione Slow Food VdA

Affiancamento per progetti sociali di recupero
dei cibi avanzati in ristorazione e per la
diffusione dei prodotti De.Co. La Magdeleine

Popolazione di La Magdeleine

Condivisione delle scelte strategiche

7. Finanziamento previsto a carico del PNRR e altre eventuali risorse di cofinanziamento;

Riqualificazione ambientale e paesaggistica: 100% a carico del PNRR;

8. Cronoprogramma, sulla base del quale possa essere garantita la realizzazione e rendicontazione degli

interventi entro il secondo trimestre 2026;

| CRONOPROGRAMMA
2022 2023 2024 2025 2026
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2.4 C del settore "DECO La
e -

1. Descrizione della tipologia d’intervento/dei contenuti dell’azione e delle modalita di attuazione;

| Affidamento in appalto (con I'ausilio di corsi di formazione professionale)

Esecuzione
TIPOLOGIA DI INTERVENTO | CONTENUTI DELL’AZIONE MODALITA DI ATTUAZIONE Rendicontazione
Collauodo e certificazione
De.Co. Brandizzare i prodotti locali e Protocollo e disciplinare comunale a firma del Sindaco
(denominazioni comunali) la sua filiera
DeCO. _ . |Brandizzareiprodottilocalie | Protocollo e disciplinare comunale a firma del Sindaco 9. Indicazione dell’eventuale livello progettuale disponibile e relativi estremi dell’atto di approvazione;
(denominazioni comunali di la sua filiera
origine) non sono previste progettazioni.




Valorizzazione degli itinerari turistici, culturali e storici
Brand del territorio: DECO La Magdeleine
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3. 1INDUSTRIATURISTICAE CULTURALE 4.0

Comunita Energetica Rinnovabile (C.E.R.) come asset
PREMESSA

D al 2020 ad oggi le C.E.R. (acronimo che sta per Comunita Energetica Rinnovabile) stanno diventando una
realta consolidata e possibile. I singoli nuclei familiari si stanno riorganizzando in comunita di consu-

matori di energia elettrica per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, I’energia elettrica necessaria al
proprio fabbisogno, “condividendola”.

Gli ultimi studi di Legambiente fanno emergere che le CER possono portare riduzioni dei costi fino al 60%.

L’idea di convertire La Magdeleine in CER & nata non soltanto dall’osservazione dello studio energetico che
puo essere assimilato, in termini di consumo, a quelle di un’impresa media italiana, ma anche dal persegui-
mento del concetto di comunita ed equa condivisione.

L’energia diventa quindi il mezzo ed il fine per connettersi ad una rete, dove I’individuo non viene mai lascia-
to solo, anzi diventa una parte del tutto che muove verso il rinnovamento.

L’obiettivo ultimo? La Magdeleine primo comune in Italia energeticamente autosufficiente.

Perché si pud? Per le sue dimensioni piccole, anzi piccolissime!

Partner | Ruolo del partner nel progetto

Dipendenti del Comune | Gestione delle attivita amministrative
di La Magdeleine

Comune di Chamois Collaborazione per la costituzione della
prima CER come da D.C.C. n.27 del

2711.202

POLI-TO (Politecnico
di Torino) ed Energy
Center

Collaborazione per la costituzione della
prima CER come da D.C.C. n.27 del
2711.202

UPO (Universita del
Piemonte Orientale per
la transizione digitale)

Attivazione di stage universitari di studio e
ricerca di interventi inerenti al processo di
digitalizzazione inerenti ai processi

Laser S.r.l. - your digital
future Informatica e
Servizi

Affiancamento propedeutico
all'individuazione dei piu attuali sistemi
digitali da avviare

Popolazione di

Condivisione del progetto per adesione

2. Specificazione della proprieta e disponibilita delle aree/immobili interessati da parte del proponente

o dei partner;

non sono previste opere infrastrutturali

3. Descrizione delle modalita di gestione a regime delle infrastrutture realizzate/delle attivita avviate;
La gestione della CER avverra utilizzando le risorse gia previste per la gestione delle infrastrutture digitali e di
quelle deputate alla gestione delle fonti rinnovabili, pertanto il nuovo centro polifunzionale diventera il fulcro

del cuore pulsante di tutto il sistema integrato di tecnologia e ricerca.

4. Ove pertinente, inquadramento in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistico-territoriali,

paesistico ambientali;

Non vi sono implicazioni al riguardo in quanto non comporta modificazioni urbanistiche.

5. Inquadramento in relazione ad eventuali vincoli monumentali e/o archeologici;

Non vi sono implicazioni al riguardo in quanto non comporta modificazioni urbanistiche.

6. Stima sommaria del costo complessivo dell’operazione proposta;

Costo totale stimato per l'intervento: €. 60.000,00

7. Finanziamento previsto a carico del PNRR e altre eventuali risorse di cofinanziamento;

Spese diricerca e studio, spese legali per la costituzione: 100% a carico del PNRR;

8. Cronoprogramma, sulla base del quale possa essere garantita la realizzazione e rendicontazione degli

interventi entro il secondo trimestre 2026;

TIPOLOGIA DI INTERVENTO | CONTENUTI DELL’AZIONE

Costituzione della CER

La Magdeleine [ CRONOPROGRAMMA
2022 2023 2024 2025 2026
oo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHE

3.1 Comunita Energetica Rinnovabile (C.E.R.)
Programmazione
analisi della situazione energetica del territorio
analisi degi potenziali aderenti
campagna informativa

1. Descrizione della tipologia d’intervento/dei contenuti dell’azione e delle modalita di attuazione; e

La costituzione della CER

dalle regole del GSE.

MODALITA DI ATTUAZIONE

La preziosa collaborazione e assistenza del Politecnico di
avverra con le modalita definite | Torino - Energy Center garantira le modalita migliori per
la nostra realta

9. Indicazione dell’eventuale livello progettuale disponibile e relativi estremi dell’atto di approvazione;

Non sono previste progettazioni. L’iniziativa verra certificata dal Consiglio Comunale.
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3.2 INDUSTRIATURISTICAE CULTURALE 4.0
Energie rinnovabili e mobilita dolce

PREMESSA

’idea pilota del progetto, che vuole assicurare 1’adesione alla “rivoluzione green” e garantire un patto di

solidarieta tra i soggetti coinvolti, si esplica in questo punto nell’implementazione di azioni volte a ridurre
I’impatto ambientale sui consumi dagli effetti duraturi e fruibili dalla societa tutta.

Un ambiente pulito caratterizzato da un’aria pura e da una natura fedele ha il potere di rigenerare il corpo e lo
spirito. In questo contesto non puo che vivere un “uomo nuovo” che abita in armonia con cio che lo circonda
e gode della bellezza che rigenera I’anima.

Acqua, aria, vento e terra sono domate a beneficio dell’uomo, inteso come cittadino ma anche come elemento
della natura stessa.

L’obiettivo ultimo? La Magdeleine primo comune in Italia energeticamente autosufficiente.
Perché si puo? Per le sue dimensioni piccole, anzi piccolissime!

Partner Ruolo del partner nel progetto

Dipendenti del Comune di La Gestione delle attivita amministrative

Magdeleine
Comune di Chamois

Collaborazione per la condivisione
dellacquedotto intercomunale per la
produzione di energia con micro turbine

Collaborazione per la condivisione
dellacquedotto intercomunale per la
produzione di energia con micro turbine

Comune di Antey Saint André

2. Specificazione della proprieta e disponibilita delle aree/immobili interessati da parte del proponente
o dei partner;

Le 2 micro-centraline idroelettriche utilizzeranno la rete dell’acquedotto esistente andando a sfruttare i salti
di quota derivanti dall’orografia del territorio. La 3° micro-centralina sfruttera il sistema di raccolta delle acque
bianche delle frazioni. Pertanto le opere saranno posizionate su infrastrutture comunali.

3. Descrizione delle modalita di gestione a regime delle infrastrutture realizzate/delle attivita avviate;
Le due centraline connesse all’acquedotto non necessitano di opere infrastrutturali. La 3° centralina utilizzera
le acque precedentemente raccolte dal sistema di raccolta delle acque bianche del borgo, le acque verranno
raccolte in una vasca di decantazione e accumulo posta a valle del borgo e poi pompate a monte dello stesso
e stoccate in una vasca di accumulo. Tale acqua avra una duplice funzione:

a) Quando serve all’agricoltura verra convogliata nel sistema digitalizzato di irrigazione a scorrimento per i
terrazamenti coltivati e a pioggia per le zone a sfalcio e pascolo.

b) Quando l'agricoltura non lo richiedesse, a caduta, sfruttando il dislivello, verra rimandata alla vasca di valle
dove grazie ad una micro-turbina produrra energia rinnovabile.

Tale sistema genera un equilibrio che non intacca minimamente I'ecosistema e non genera disequilibri ambien-
tali.

La gestione di tutto il sistema complesso sara gestito da addetti specializzati (posti di lavoro) che troveranno
sede nel nuov centro polifunzionale. Oltre a operatori in ufficio il sistema di produzione di energie rinnovabili,
assieme a tutti i piccoli impianti fotovoltaici e micro-eolici che verranno qua e la installati sul territorio neces-
siteranno di manutentori specializzati (altri posti di lavoro). Si creera cosi un sistema virtuoso e la redditivita
delle centraline servira a pagare i dipendenti del nuovo centro polifunzionale - 'amministrazione rinuncera agli
utili a discapito di nuovi posti di lavoro e quindi con I'obiettivo di contrastare in maniera concreta lo spopola-
mento del territorio.

4. Ove pertinente, inquadramento in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistico-territoriali,

paesistico ambientali;
Non vi sono implicazioni al riguardo in quanto non comporta modificazioni urbanistiche.

POLI-TO (Politecnico di Torino) ed | Attivazione di stage universitari di studio
Energy Center e ricerca di interventi per I'inserimento
di tecnologie applicate al risparmio
energetico

UPO (Universita del Piemonte Attivazione di stage universitari di
Orientale per la transizione digitale) | studio e ricerca di interventi inerenti al
processo di digitalizzazione inerenti ai
processi

Affiancamento propedeutico
all'individuazione dei piu attuali sistemi
digitali da avviare

Condivisione del progetto per adesione

Laser S.r.l. - your digital future
Informatica e Servizi

Popolazione di La Magdeleine

5. Inquadramento in relazione ad eventuali vincoli monumentali e/o archeologici;
Non vi sono implicazioni al riguardo in quanto non comporta modificazioni urbanistiche.

6. Stima sommaria del costo complessivo dell’operazione proposta;
Costo totale stimato per l'intervento: €. 500.000,00

7. Finanziamento previsto a carico del PNRR e altre eventuali risorse di cofinanziamento;
Infrastrutture e generatori di energie rinnovabili: 100% a carico del PNRR;

1. Descrizione della tipologia d’intervento/dei contenuti dell’azione e delle modalita di attuazione;

TIPOLOGIA DI INTERVENTO | CONTENUTI DELL’AZIONE MODALITA DI ATTUAZIONE

Energie rinnovabili * impianto idroelettrico green Posa della fibra in maniera capillare
¢ allestimento di micro-centraline nei Studio energetico del borgo
musei

+« pannelli fotovoltaici
¢ sistemi di micro-eolico

Mobilita dolce * acquisto di mezzi di trasporto elettrici | Divieto di circolazione dei mezzi a motore se

¢ trasporto elettrico integrato non autorizzati, istituzione della ZTL.

* trasporto differenziato in base alle Parcheggio all’entrata del paese che obbliga
stagioni il visitatore a procedere a piedi o su mezzi

¢« Pulmino scolastico elettrico elettrici messi a disposizione dal comune

* Sedie a rotelle elettriche

*  K-bike elettriche

8. Cronoprogramma, sulla base del quale possa essere garantita la realizzazione e rendicontazione degli
interventi entro il secondo trimestre 2026;

| CRONOPROGRAMMA |
2023 2024 2025 2026
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3.2 Energie rinnovabili e mobilita dolce

Programmazione

| progettazione

ichie i ie

Affidamento |

Rendicontazione

Collauodo e certificazione

9. Indicazione dell’eventuale livello progettuale disponibile e relativi estremi dell’atto di approvazione;
Non sono previste progettazioni. L’iniziativa verra certificata dal Consiglio Comunale.
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3.3 INDUSTRIATURISTICA E CULTURALE 4.0

Nuovo centro polifunzionale per turismo e cultura creativa
PREMESSA

a complessita della proposta progettuale facente parte di questo studio di fattibilita necessita di un centro direzionale
dedicato. La proposta € di condensare in un unico fabbricato destinato a servizi tutta una serie di spazi digitalmente

e tecnologicamente proiettati nel futuro poiché ci sara da gestire un numero considerevole di istanze da coordinare in
modo efficace.

11 centro polifunzionale avra bisogno non solo di ingegneri votati al campo delle energie rinnovabili ma anche, e soprat-
tutto, di operai specializzati che trasformino la teoria in realta.

Nel centro direzionale troveranno spazio anche gli uffici gestionali dell’albergo diffuso nonché un punto informativo
turistico. Alcuni locali saranno adibiti a sale per convegni (max 40 persone) attrezzati con dispositivi iper-tecnologici e
all’avanguardia.

Grande attenzione sara infine posta nel sostegno e assistenza a tutta quella fascia di popolazione che maggiormente sof-
fre del cosiddetto “digital divide” ovvero gli anziani del paese.

Partner | Ruolo del partner nel progetto

Dipendenti del Comune di La Gestione delle attivita amministrative
Magdeleine

POLI-MI - Politecnico di Milano -
”Dipartimento di architettura

POLI-TO (Politecnico di Torino) ed
ECOLTURA Energy Center
40

UPO (Universita del Piemonte
Orientale per la transizione digitale)

Attivazione di stage universitari di studio e ricerca
Attivazione di stage universitari di studio e ricerca

Attivazione di stage universitari di studio e ricerca

Laser S.r.l. - your digital future Affiancamento propedeutico all'individuazione dei piu

Informatica e Servizi attuali sistemi digitali da avviare

Aziende del territorio: Condivisione delle scelte per addivenire alla creazione
Azienda Apistica Lo Dzet di Voncini di un laboratorio comunitario per la trasformazione dei
Monica prodotti agricoli

Azienda Agricola Artaz Dario
Azienda Agricola Joyeusaz Graziella
Azienda Agricola Dujany Katia
Azienda Agricola Douce Vallée di
Vittaz Paola

Poli Federico (Viticoltore Enologo)
Dujany Edi Emilio (Agricoltore diretto
di cereali)

Attivita ricettive esistenti:
Residence Trattoria Lo Scoiattolo di
Chiaraviglio Anna

Condivisione delle scelte per addivenire al sistema
integrato della ricettivita diffusa “Booking La
Magdeleine”

Bar Ristorante Lo Sport di Busoli
Paolo

Hotel Tantané e negozio - Soc. Lorena
di Vittaz Carla

Popolazione di La Magdeleine Condivisione del progetto per adesione alla ricettivita

diffusa “Booking La Magdeleine

2. Specificazione della proprieta e disponibilita delle aree/immobili interessati da parte del proponente
o dei partner;

L’area dove & previsto il centro polifunzionale & antistante al municipio integrando e completando I'offerta di
servizi alla persona, tale area sara da acquisire tramite esproprio, il PRG identifica I'area a “servizi” pertanto
urbanisticamente il progetto € coerente con le previsioni territoriali.

3. Descrizione delle modalita di gestione a regime delle infrastrutture realizzate/delle attivita avviate;
Il nuovo centro polifunzionale avra due uffici operativi: uno prettamente turistico e culturale che si occupera
di gestire il booking La Magdeleine e coordinera tutte le attivita del museo diffuso del territorio oltre a fornire
informazioni turistiche.

Il secondo ufficio operativo gestira tutto il sistema integrato delle infrastrutture digitali ed energetiche del
borgo. Le professionalita impiegate saranno altamente qualificate e apporteranno al sistema paese un impulso
evolutivo cosi da proiettarlo con speranza verso il futuro.

Si pud quindi ipotizzare che si insedieranno 2 persone al turismo e 2 persone nella gestione tecnologica oltre
alle forze necessarie per le manutenzioni ordinarie di tutti gli impianti.

| proventi della produzione delle centraline installate sul’acquedotto e sulla rete irrigua garantiranno di poter
rendere economicamente sostenibile e in equilibrio il sistema virtuoso e gestionale del borgo.

4. Ove pertinente, inquadramento in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistico-territoriali,

paesistico ambientali;
Non vi sono implicazioni al riguardo in quanto previsti nel nuovo PRGC in fase di approvazione.

5. Inquadramento in relazione ad eventuali vincoli monumentali e/o archeologici;
le aree sono vincolata ai sensi del d.lgs 42/2004, saranno pertanto necessarie le autorizzazioni della Soprin-
tendenza come da normativa regionale, considerando che il nuovo PRGC prevede tali opere e che le aree sono
gia state concertate con gli organi competenti non si evincono problemi a tal riguardo.

6. Stima sommaria del costo complessivo dell’operazione proposta;
Costo totale stimato per l'intervento: €. 2.200.000,00

7. Finanziamento previsto a carico del PNRR e altre eventuali risorse di cofinanziamento;
Esproprio, realizzazione, adeguamento e ampliamento: 100% a carico del PNRR;

8. Cronoprogramma, sulla base del quale possa essere garantita la realizzazione e rendicontazione degli
interventi entro il secondo trimestre 2026;
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3.3 Nuovo centro polifunzionale

1. Descrizione della tipologia d’intervento/dei contenuti dell’azione e delle modalita di attuazione;

TIPOLOGIA DI INTERVENTO | CONTENUTI DELLAZIONE MODALITA DI ATTUAZIONE

Centro polifunzionale

centro per il coordinamento dei servizi Il centro polifunzionale sara il vero cuore pulsante e
centro direzionale operativo di tutta la “macchina” digitale del borgo e
Sala convegni delle sue molteplici e interconnesse discipline.
Punto informativo Dalla gestione delle energie rinnovabili, al

Uffici gestionali dell’albergo diffuso monitoraggio e rendicontazione della CER; senza
piccolo spazio dotato di macchinari tralasciare la gestione del sistema integrato
necessari alla trasformazione di Booking La Magdeleine. Non ultimo ospitera
prodotti agricoli (da concordare con la ricercatori universitari, migranti digitali e turisti che
popolazione in base alle esigenze che necessitano di connettersi al lavoro. In sintesi: la
verranno manifestate) flessibilita data dal digitale consentira di adattarlo a
tutte le esigenze contemporanee.

Progettazione
Autorizzazione

Affidamento in appalfo

Collauodo e certificazione

9. Indicazione dell’eventuale livello progettuale disponibile e relativi estremi dell’atto di approvazione;
Incarico per la progettazione preliminare -Studio di fattibilita tecnico ed economica affidata nel 2020.
Procedura telematica aperta ai sensi dei combinati dell’artt. 40 e 60 del DIgs 50/2016 con affidamento median-
te criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ¢.3 art. 95 del medesimo decreto.
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3.4 INDUSTRIATURISTICAE CULTURALE 4.0

Inclusione e coesione culturale
PREMESSA

I ]’na societa evoluta non puo definirsi tale senza partecipazione e mutuo sostegno ed il cambiamento si misura sul
potere della solidarieta tra individui.

Il presente progetto si pone come ultimo e basilare obiettivo quello di sostenere la sua comunita dando spazio alla condi-
visione di esperienze dedicate ai bambini, alle famiglie e a tutti coloro che sono disposti a tornare fanciulli.

La fattoria didattica accompagnera i bambini alla scoperta degli animali da cortile; un rifugio per gli asini permettera la
conoscenza di questo animale insospettabilmente docile e allo stesso tempo potra essere di supporto ai bambini pit svan-
taggiati grazie all’ippoterapia; un asilo nel bosco si sposera perfettamente con la filosofia di chi sceglie La Magdeleine
come casa elettiva; infine il recupero di un fabbricato della frazione di Brengon potra fungere da spazio multifunzionale

di aggregazione e condivisione.
Partner | Ruolo del partner nel progetto

Dipendenti del Comune di La Magdeleine Gestione delle attivita amministrative

Fondazione Sistema Ollignan Onlus Attivazione progetti di carattere sociale nella

gestione di animali da fattoria

Associazioni:

Les Saisons Societa Cooperativa Sociale
La Libellula Societa Cooperativa Sociale
La Melagrana Societa Cooperativa Sociale

Attivazione di progetti di carattere sociale
per persone disabili e disagiate nella cura
di prodotti locali con I'ottica di un loro
reinserimento nella societa

Aziende del territorio:

Azienda Apistica Lo Dzet di Voncini Monica
Azienda Agricola Artaz Dario

Azienda Agricola Joyeusaz Graziella

Azienda Agricola Dujany Katia

Azienda Agricola Douce Vallée di Vittaz Paola
Poli Federico (Viticoltore Enologo)

Dujany Edi Emilio (Agricoltore diretto di cereali)

Condivisione delle scelte per addivenire
alla collaborazione integrata con la “fattoria
didattica”

Snowmet S.r.l. di Mattarelli Fabio Attivazione di processi di sviluppo per l'area

sportiva adiacente all’area di intervento

Berruquier Ludwig (istruttore di tennis e guida
di nordik wolking)

Attivazione di processi di sviluppo per I'area
sportiva adiacente all’area di intervento

Servimont di Novallet Fabio Attivazione di processi di sviluppo per I'area

sportiva adiacente all’area di intervento

Patta Libra a.s.d.c. di Della Valle Marco Attivazione di processi di sviluppo per I'area

sportiva adiacente all’area di intervento

Popolazione di La Magdeleine Condivisione del progetto

2. Specificazione della proprieta e disponibilita delle aree/immobili interessati da parte del proponente
o dei partner;

L’area dove ¢ prevista la fattoria didattica € adiacente al polo di servizi sportivi del comune e completera
|'offerta di servizi alla persona relativamente allo svago e al tempo libero; tale area sara da acquisire tramite
esproprio, il PRG identifica I'area a “servizi” pertanto urbanisticamente il progetto & coerente con le previsioni

territoriali.

3. Descrizione delle modalita di gestione a regime delle infrastrutture realizzate/delle attivita avviate;
La fattoria didattica si inserisce nel’lambiente naturale dell’area sportiva e fa da interconnessione con l'area
prevista a campeggio; con l'ausilio di un piccolo punto ristoro rendera economicamente sostenibile la propria
gestione grazie alla muti offerta erogata (fattoria, punto ristoro, area sportiva, campeggio tende) contribuendo
a nuovi posti di lavoro appetibili e sostenibili.

Questo sara il naturale punto di partenza e arrivo del percorso lend-art nel bosco.

4. Ove pertinente, inquadramento in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistico-territoriali,

paesistico ambientali;

Non vi sono implicazioni al riguardo in quanto previsti nel nuovo PRGC in fase di approvazione.

5. Inquadramento in relazione ad eventuali vincoli monumentali e/o archeologici;
le aree sono vincolata ai sensi del d.lgs 42/2004, saranno pertanto necessarie le autorizzazioni della Soprin-
tendenza come da normativa regionale, considerando che il nuovo PRGC prevede tali opere e che le aree sono

gia state concertate con gli organi competenti non si evincono problemi a tal riguardo.

6. Stima sommaria del costo complessivo dell’operazione proposta;
Costo totale stimato per I'intervento: €. 700.000,00

7. Finanziamento previsto a carico del PNRR e altre eventuali risorse di cofinanziamento;

Esproprio, realizzazione, adeguamento e ampliamento: 100% a carico del PNRR;

8. Cronoprogramma, sulla base del quale possa essere garantita la realizzazione e rendicontazione degli
interventi entro il secondo trimestre 2026;

1. Descrizione della tipologia d’intervento/dei contenuti dell’azione e delle modalita di attuazione;

TIPOLOGIA DI INTERVENTO | CONTENUTI DELL’AZIONE MODALITA DI ATTUAZIONE

Fattoria didattica

Allestimento di animali da cortile
Piccola ristorazione (bar)
Percorso sensoriale nel bosco

La fattoria e i suoi servizi accessori unitamente

all'area sportiva esistente € immersa in un ambiente
naturale. La gestione integrata area sportiva +
fattoria garantire al gestore/gestrice di poter vivere
del proprio lavoro.

[ CRONOPROGRAMMA |
2022 2023 2024 2025 2026
AZON HHHHNHHEHHHHHHBEHHEHEEHEHE
3.4 Inclusione e coesione
Programmazione
Progettazione
Autorizzazione

Affidamento in appalto (con I'ausilio di corsi di formazione professionale)

Rifugio per asini e cavalli

Ricovero e raccolta asini e cavalli “senza
casa” dal territorio valdostano

La didattica e I'attenzione per gli animali quali
insegnati alla civilta diffusa.

Spazio multifunzionale di
aggregazione - Asilo nel bosco e
diffuso

Allestimento del fabbricato

Servizio di “tata familiare”

E asilo diffuso di prossima istituzione a
livello nazionale.

Spazio al chiuso nel centro di Brengon e di
proprieta.

Il progetto intende soddisfare tutti i servizi sociali
fondamentali per un benessere diffuso. Le nuove
famiglie che migreranno per lavoro a La Magdeleine
avranno quindi tutti i servizi fondamentali per
crescere serenamente i propri figli in un ambiente
ineguagliabile.

Organizzazione no-profit di
assistenza domiciliare

Servizio agli anziani affine alla telemedicina
nel centro rigenerativo.

Tramite le cooperative che hanno manifestato
I'interesse al progetto si creera questo
fondamentale servizio alla persona vista la media di
eta molto avanzata del borgo.

Collauodo e certificazione

9. Indicazione dell’eventuale livello progettuale disponibile e relativi estremi dell’atto di approvazione;
Incarico per la progettazione preliminare -Studio di fattibilita tecnico ed economica affidata nel 2020.
Procedura telematica aperta ai sensi dei combinati dell’artt. 40 e 60 del DIgs 50/2016 con affidamento median-

te criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa c.3 art. 95 del medesimo decreto.
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RIGENERIAMO

La Macdeleine

Rigenerazione a 360° per vivere 365 giorni 'anno a 1644 metri di quota

Manifestazione di interesse
finalizzata alla selezione
di un progetto pilota
per la rigenerazione culturale,
sociale ed economica dei borghi
a rischio abbandono e abbandonati

Comune di La Magdeleine
VALLE D'AOSTA
2022

s
|

|
Sindaco di La Magdeleine
Dott. Arch.MauroDuroux
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